

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к приказу управления образования
администрации муниципального
образования Курганинский район
от 30.08.2019 г. № 868

**Дорожная карта
организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в Курганинском районе в 2020 году (далее – ГИА-9)**

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ работы по подготовке и проведению ГИА-9			
1.	Анализ результатов работы по подготовке и проведению ГИА-9-2019	август-сентябрь 2019	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
2.	Анализ школьных планов подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 классов в 2020 году	ноябрь 2019	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
3.	Анализ школьных планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися по математике и русскому языку 9 классов 2019 - 2020 учебного года.	ноябрь – декабрь 2019	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
4.	Подготовка аналитических (статистических) материалов по результатам ОГЭ 2019 года	июнь-сентябрь 2019	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина А.В. Патугина Н.И. Обедина Г.П. Макова
5.	Проведение анализа нарушений, выявленных в ходе проведения ОГЭ 2019 года	июль-август 2019	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
6.	Методический анализ результатов краевых диагностических работ (публикация на сайте)	в течение недели после получения результатов	Н.В. Кузьмина А.В. Патугина

II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов

1.	Организация подготовки обучающихся, не получивших аттестат об основном общем образовании в 2019 году, к пересдаче ОГЭ по обязательным предметам	август-сентябрь 2019	Н.Н. Сильченко Руководители ОУ
2.	Организация и проведение краевых диагностических работ по подготовке обучающихся к государственной итоговой аттестации в 2019-2020 учебном году	в соответствии с региональным графиком КДР	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
3.	Направление на курсы повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам ГИА-9	сентябрь 2019 - апрель 2020 (в соответствии с планом ИРО)	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
4.	Оказание методической (консультативной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче предметов ГИА-9	сентябрь 2019- май 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина ответственные за ГИА-9 в ОУ
5.	Оказание методической (консультативной) помощи образовательным учреждениям по планированию мероприятий по подготовке обучающихся к ГИА-9	сентябрь 2019- май 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
6.	Направление на семинары тьюторов, руководителей РМО, учителей-предметников и специалистов, курирующих преподавание учебных предметов ГИА-9	сентябрь 2019 – апрель 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
7.	Организация работы учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА – 9 с использованием демоверсий ФИПИ	октябрь 2019 – май 2020	ответственные за ГИА-9 в ОУ
8.	Разработка учителями-предметниками индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, выбравших предмет для сдачи в форме ОГЭ	октябрь 2019	ответственные за ГИА-9 в ОУ
9.	Проведение пробного ОГЭ для учителей-	февраль 2020	Н.Н. Сильченко

	предметников, экспертов ПК		Н.В. Кузьмина Руководители ОУ
10.	Организация межшкольного взаимодействия по обмену опытом организации и подготовки к ГИА	сентябрь 2019-май 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
11.	Организация и проведение выездных обучающих семинаров в ОУ, показавших низкие результаты на ОГЭ-2019 и КДР (СОШ № 4, 6, 7, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 25, 31)	сентябрь 2019-май 2020	Н.В. Кузьмина, руководители ОУ, ответственные за ГИА-9 в ОУ
12.	Разработка учителями-предметниками индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, получивших неудовлетворительные результаты на ОГЭ в 2019 году и оставшихся на повторное обучение в 9-м классе (СОШ № 1, 3, 4, 6, 7, 1, 11, 12, 15, 17, 19)	сентябрь 2019-май 2020	Н.В. Кузьмина, руководители ОУ, ответственные за ГИА-9 в ОУ

III. Нормативно-правовое и методическое сопровождение ГИА-9

1	Приведение муниципальной базы нормативно-правовых документов в соответствие с требованиями федеральных, региональных документов	в течение 2-х недель после введения в действие федеральных, региональных нормативных документов	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
2	Подготовка материалов по подготовке и проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА (листовки, буклеты)	октябрь 2019 – февраль 2020	Н.В. Кузьмина Т.Я. Щербинина
3	Получение и направление в ОУ нормативных, инструктивных и методических материалов из МОН и МП КК, ГКУ КК ЦОКО по подготовке и проведению ГИА-9 в 2020 году	в течение года	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина

4	Методическое сопровождение работы учителей-предметников, показавших низкие результаты ОГЭ в 2019 году	в течение года	Н.В. Кузьмина, руководители ОУ, ответственные за ГИА-9 в ОУ

IV. Организация финансового обеспечения ГИА-9

1.	Распределение средств краевого бюджета, предусмотренных муниципальному образованию Курганинский район на реализацию муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Курганинский район» в 2019 году	ноябрь-декабрь 2019	Т.А.Маркинтеева О.В. Суханова Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
2.	Подготовка расчета к смете расходов на 2020 год по муниципальной программе «Развитие образования в муниципальном образовании Курганинский район»	ноябрь-декабрь 2019	Т.А.Маркинтеева О.В. Суханова Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
3.	Расчет объема средств, выделяемых муниципальным органам управления образования из краевого бюджета в 2020 году на организацию и проведение государственной итоговой аттестации в соответствии с муниципальной программой «Развитие образования в муниципальном образовании Курганинский район»	ноябрь-декабрь 2019	Т.А.Маркинтеева О.В. Суханова Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
4.	Заключение договоров с лицами, привлекаемыми к выполнению работ, связанных с организацией и проведением ГИА-9	март-август 2020	Т.А.Маркинтеева Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина

V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9

1.	<p>Проведение обучения с последующим тестированием (на муниципальном уровне):</p> <ul style="list-style-type: none"> -организаторов ППЭ -технических специалистов -специалистов по проведению инструктажа -ассистентов для лиц с ОВЗ 	апрель-май 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
2.	<p>Направление на обучение членов предметных подкомиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ГИА-9</p>	февраль- март 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
3.	<p>Направление на обучение руководителей ППЭ, членов ГЭК</p>	февраль – апрель 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
4.	<p>Организация обучения общественных наблюдателей:</p> <ul style="list-style-type: none"> -обучение граждан, проживающих на территории Курганинского района, желающих принять участие в работе в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА и (или) рассмотрении конфликтной комиссией апелляций участников ГИА о несогласии с выставленными баллами; -работа по привлечению граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА, путем взаимодействия с родительской общественностью; -размещение на сайтах общеобразовательных организаций информации о местах и сроках подачи заявлений на аккредитацию граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении ГИА и (или) рассмотрении конфликтной комиссией апелляций участников ГИА о несогласии с 	сентябрь 2019 – май 2020	О.В. Суханова Н.Н. Сильченко

	выставленными баллами, материалы информационной поддержки общественного наблюдателя.		
VI. Организационное сопровождение ГИА-9			
1.	Организация и проведение ГИА-9 в сентябрьские сроки: -сбор информации; - подготовка распорядительных документов	август-сентябрь 2020	Н.Н. Сильченко
2.	Подготовка распорядительных документов по подготовке и проведению ГИА-9	сентябрь 2019 – май 2020	Н.Н. Сильченко
3.	Ознакомление выпускников с демоверсиями КИМов	октябрь 2019	ответственные за ГИА-9 в ОУ
4.	Ведение муниципального мониторинга «Выбор предметов ОГЭ 2019»	октябрь 2019– до 1 марта 2020	Н.Н. Сильченко ответственные за ГИА-9 в ОУ
5.	Проведение мониторинга участников ГИА-9, имеющих право сдавать экзамены в форме ГВЭ	октябрь 2019– до 1 марта 2020	Н.Н. Сильченко ответственные за ГИА-9 в ОУ
6.	Формирование базы данных о выпускниках 9-х классов, принимающих участие в ГИА-9 2020 года	ноябрь 2019	Н.Н. Сильченко ответственные за ГИА-9 в ОУ
7.	Формирование и корректировка локальной копии БД ГИА-9 2020 года	декабрь 2019 февраль 2020 март 2020	Н.Н. Сильченко
8.	Сбор сведений от ОУ о количестве выпускников 9-х классов с ограниченными возможностями здоровья и о желающих пройти аттестацию в форме ОГЭ	декабрь 2019	Н.Н. Сильченко ответственные за ГИА-9 в ОУ
9.	Сбор сведений от ОУ о количестве выпускников 9-х классов, желающих пройти ГИА в форме ГВЭ	октябрь-декабрь 2019	Н.Н. Сильченко ответственные за ГИА-9 в ОУ
10.	Организационно-методическая помощь общеобразова-	сентябрь 2019-июнь 2020	О.В. Суханова

	<p>тельными учреждениям в подготовке к проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - по созданию пунктов проведения экзаменов (ППЭ); - по формированию списков руководителей ППЭ; - по формированию списков организаторов ППЭ; - по информационно-разъяснительной работе. 		Н.Н. Сильченко
11.	<p>Организация работы в ОУ по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья</p>	февраль – июнь 2020	<p>Н.Н. Сильченко Т.Я. Щербинина (по согласованию) ответственные за ГИА-9 в ОУ</p>
12.	<p>Формирование:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состава членов предметных комиссий; - списка ППЭ, мест расположения ППЭ и распределения между ними обучающихся; -состава уполномоченных представителей ГЭК; - состава руководителей ППЭ; - состава организаторов ОГЭ; -составов предметных комиссий и территориальных предметных подкомиссий; -состава членов территориальной конфликтной комиссии; -составов территориальных экзаменационных подкомиссий; -составов технических специалистов, специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ, экзаменаторов-собеседников, 	январь – май 2020	<p>О.В. Суханова Н.Н.Сильченко</p>

	ведущих собеседование и экспертов при проведении устной части экзамена по иностранному языку; -пунктов проверки экзаменационных материалов; -мест хранения экзаменационных материалов		
13.	Организационно-методическая помощь общеобразовательным учреждениям в подготовке и проведении ОГЭ	сентябрь 2019-июнь 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
14.	Осуществление взаимодействия с органами прокуратуры, учреждениями здравоохранения, ГУ МВД, Ростелеком	сентябрь 2019-июнь 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
15.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА	апрель-июнь 2020	В.М. ПолOMEев
16.	Организация проведения экзаменов в форме ГИА в Курганском районе в досрочный период, основные и дополнительные сроки	по единому федеральному расписанию	Н.Н. Сильченко
17.	Организация работы предметных комиссий, уполномоченных представителей ГЭК, конфликтной комиссии, территориальных предметных комиссий, территориальных конфликтных подкомиссий, общественных наблюдателей в ППЭ	апрель-сентябрь 2020	Н.Н. Сильченко
18.	Организация доставки экзаменационных материалов в ППЭ	март-июнь 2020	Н.Н. Сильченко В.М. ПолOMEев
19.	Организация проверки готовности ППЭ к проведению экзаменов	март-май 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
20.	Участие в апробации технологии печати экзаменационных материалов в ППЭ и передачи КИМ по сети «Интернет»	ноябрь 2019	Н.Н. Сильченко Руководители ОУ

21.	Проверка готовности систем видеонаблюдения в ППЭ	октябрь 2019-май 2020	Н.Н. Сильченко О.В. Суханова Н.В. Кузьмина
22.	Организация работы общественных наблюдателей	май - сентябрь 2020	Н.Н. Сильченко О.В. Суханова
23.	Проведение итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	12 февраля 2020 года 11 марта 2020 года 18 мая 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина ответственные за ГИА-9 в ОУ
VII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА-9			
1.	Организация информирования участников ОГЭ через СМИ и на сайте управления образования администрации МО Курганинский район: - о сроках проведения ОГЭ; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций; - о результатах ОГЭ	сентябрь 2019-июнь 2020	О.В. Суханова Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина А.В. Патугина
2.	Организация работы телефонов «горячей линии» в муниципальном образовании	с 1 декабря 2019 по 1 августа 2020	О.В. Суханова Н.Н. Сильченко
3.	Организация информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями. Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА о порядке	декабрь 2019 – март 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина

	<p>проведения ГИА в 2020 году, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> -о сроках предоставления заявлений на участие в ГИА; -о сроках проведения ГИА; -о выборе предметов для сдачи ГИА; -о психологической готовности к ГИА; -о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций; -о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА 		
4.	<p>Оказание методической (консультационной) помощи образовательным учреждениям по планированию мероприятий по подготовке к ГИА</p>	сентябрь 2019 – май 2020	<p>Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина</p>
5.	<p>Психологическая подготовка обучающихся:</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение на школьном стенде по ГИА материалов, подготовленных для информационных стендов школ - подготовка школьных психологов к консультированию учителей, учащихся и их родителей (законных представителей) - собрания (консультирование) учителей русского языка и математики, работающих в 9-х классах, а также учителей предметов, по которым выбраны экзамены за курс основной общей школы, и классных руководителей 9-х классов - собрания (консультирование) обучающихся 9-х классов - собрания (консультирование) родителей 	сентябрь 2019-май 2020	<p>Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина Т.Я. Щербинина (по согласованию) Руководители ОУ</p>

	<p>(законных представителей) учащихся 9-х классов с выдачей памяток для родителей</p> <ul style="list-style-type: none"> - размещение на школьном стенде ГИА информации о месте и графике прохождения дополнительных психологических консультаций для обучающихся и их родителей (законных представителей) <p>Организовать проведение классных часов, циклов занятий в форме психологических тренингов для выпускников, групповых и индивидуальных бесед по проблемам психологической готовности к ГИА.</p>		
6.	<p>Организация и проведение информационно-разъяснительной работы с учителями, выпускниками и их родителями, по вопросам организации и проведения ГИА-9:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) о сроках и месте подачи заявления, о выборе предметов для сдачи в 9 кл. в форме ОГЭ (собрания учащихся, родительское собрание, совещание); 2) о правилах поведения на экзамене, о процедуре проведения экзаменов, подаче апелляции по результатам экзаменов, пересдаче экзаменов, об участии выпускников с ОВЗ в ГИА-9 в форме ОГЭ, ГВЭ (собрание учащихся, родительское собрание, совещание); 2) анкетирование учащихся о ГИА-9 (собрание учащихся); 4) о правилах заполнения бланков ГИА-9 (практикум); 5) о поступлении в профильные классы (собрание учащихся, родительское собрание); 6) сроки и места ознакомления с результатами ГИА-9; 7) перечень запрещенных и допустимых средств в 	<p>октябрь 2019 - апрель 2020</p>	<p>Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина ответственные за ГИА-9 в ОУ</p>

	ППЭ; 8) процедура завершения экзамена по уважительной причине и удаление с экзамена; 9) сроки проведения экзаменов; 10) минимальное количество баллов, необходимое для получения аттестата; 11) оказание психологической помощи при необходимости		
7.	Индивидуальные и групповые консультации об особенностях процедуры проведения ГИА-9 в 2019-2020 учебном году	октябрь 2019 – август 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина ответственные за ГИА-9 в ОУ
8.	Проведение индивидуальных и групповых консультаций с учащимися, слабо мотивированными на учебу	октябрь 2019 – май 2020	ответственные за ГИА-9 в ОУ
9.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМах ГИА-9 2020 года по сравнению с ГИА-9 2019 года	по мере внесения изменений	ответственные за ГИА-9 в ОУ
10.	Индивидуальные и групповые консультации по ознакомлению с демоверсиями ФИПИ 2020 года	октябрь 2019 – май 2020	ответственные за ГИА-9 в ОУ
11.	Беседы о целях и порядке использования видеонаблюдения в ППЭ	октябрь 2019 – май 2020	Н.Н. Сильченко ответственные за ГИА-9 в ОУ
12.	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения ГИА в 2020 году	март-апрель 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина Руководители ОУ

13.	Проведение тематической недели «Мы готовимся к ГИА»	март 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина Руководители ОУ
14.	Участие в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций	октябрь 2019 - май 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина ответственные за ГИА-9 в ОУ
15.	Участие в совещаниях, в том числе в режиме видеоселектора с руководителями, ответственными за организацию проведения ГИА-9 по вопросам подготовки и проведения ГИА-9	в соответствии с этапами подготовки к ГИА-9	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина

VIII. Контроль за работой ОУ по подготовке и проведению ГИА

1	Осуществление контроля за работой общеобразовательных учреждений по подготовке и проведению ОГЭ	сентябрь 2019 - март 2020	О.В. Суханова, Н.Н. Сильченко специалисты УО
2	Контроль наличия и функционирования в общеобразовательных учреждениях систем внутреннего мониторинга качества образования	сентябрь 2019 - май 2020	О.В. Суханова Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
3	Контроль за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ОГЭ с участниками ОГЭ и лицами, привлекаемыми к проведению ОГЭ	сентябрь 2019 - май 2020	О.В. Суханова Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
4	Выездные и документарные проверки в ОУ по следующим вопросам: - оформление стендов (общешкольных, предметных), методических уголков по подготовке к ОГЭ в	ноябрь 2019 - апрель 2020	Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина

	<p>кабинетах, библиотеке;</p> <ul style="list-style-type: none"> - наличие и систематизация нормативных документов и методических материалов; - проведение родительских собраний, классных часов, индивидуальных и групповых консультаций выпускников 9 классов и их родителей о порядке проведения ОГЭ; - работа школьной библиотеки по проведению информационно-разъяснительной работы с выпускниками и их родителями; - беседы с выпускниками 		
5	Собеседования с руководителями, администраторами ОГЭ школьного уровня (выборочно) по выполнению школьных планов по организации работы со слабоуспевающими	ноябрь 2019 –март 2020	О.В. Суханова Н.Н. Сильченко Н.В. Кузьмина
6	Осуществление контроля за ходом проведения экзаменов в форме ОГЭ в досрочный период, основные и дополнительные сроки	февраль - июнь 2020	Н.Н. Сильченко
7	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	сентябрь 2019-май 2020	Н.Н. Сильченко
8	Осуществление контроля за ходом подготовки ППЭ к проведению ГИА	апрель - июль 2020	Н.Н. Сильченко

Начальник управления образования администрации
муниципального образования Курганинский район

М.Э. Романова